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1 Úvod 
Sport je v dnešní době velice důležitou součástí života mnoha lidí. Je cestou k zábavě, 
k odreagování od pracovního stresu, je možností ke společně stráveným chvílím s rodinou 
nebo setkávání se s přáteli. 
V posledních letech význam sportu ještě vzrostl. Nároky na fyzickou práci lidí jsou 
nižší než v minulosti, rovněž se také zvyšuje množství volného času. Právě tyto dva aspekty 
zapříčiňují ještě větší zájem obyvatel o sport než v minulosti. Lidé chtějí svůj volný čas trávit 
aktivně, sportovat a mít tak dobrý pocit ze sebe sama. Díky aktivnímu způsobu života lidé 
také významně napomáhají svému zdraví a snižují tím možnost onemocnění jako je obezita 
a mnohé další. 
Sport je také velice důležitý při výchově dětí a mladistvých. Stal se prevencí mnoha 
negativních fenoménů dnešní doby, jako jsou drogy, alkohol, gamblerství nebo kriminalita. 
Vrcholoví sportovci se také často stávají vzorem pro mladé nadšence, nejen v některém ze 
sportovních odvětví, ale i svou osobností a chováním. 
Aby mohl sport být provozován v co největším rozsahu, je nezbytné investovat do něj 
finanční prostředky. Finanční prostředky od sponzorů často směřují pouze do klubů na 
vrcholové úrovni, výkonnostní a rekreační sportovci strádají. Proto je zde stát, který do 
sportovního odvětví směřuje finanční prostředky zaměřené nejen na nejvyšší úroveň sportu, 
ale také na úroveň nižší, rekreační. 
Diplomová práce se bude zabývat sportovně – rekreačním areálem TJ Slavia Píšť. 
Tento areál by měl v následujících měsících projít významnou rekonstrukcí, která by měla 
značně zkvalitnit sportovní vyžití všech sportovců, kteří do areálu zavítají, a také velkou 
měrou zkulturnit a zpříjemnit prostředí pro návštěvníky a příznivce, kteří jej navštěvují. 
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Teoretická část bude zaměřena na problematiku financování sportu u nás, velká 
pozornost bude také věnována oblasti financování z fondů Evropské unie, protože z jejich 
prostředků by měl být projekt z větší části pokryt. 
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V praktické části bude nastíněn konkrétní postup financování sportovního areálu 
TJ Slavia Píšť. Také bude v této části uveden postup při vypracovávání žádosti o dotaci 
z fondů Evropské unie a nejčastější nedostatky, které se v žádostech podobného typu 
vyskytují. Další subkapitola bude zaměřena na subjektivní hodnocení žádosti z hlediska 
možných nedostatků. 
V práci bude využito obsahové analýzy dokumentace obce Píšť, díky které bude 
snadnější vniknout do problematiky financování projektu rekonstrukce areálu TJ Slavia Píšť. 
Následná analýza dokumentace Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko spolu 
s konzultacemi s představitelem Regionální rady poskytne cenné informace o problematice 
schvalování podobných projektů a nejčastějších nedostatcích, které se v žádostech podobného 
typu vyskytují. K subjektivnímu hodnocení projektu následně bude využito metody 
komparace nabytých informací jak z Regionální rady, tak z obce Píšť. 
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2 Teoretické předpoklady financování sportovních 
organizací 
 
Zákon určuje pozici a význam sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti. 
Jsou v něm rovněž stanoveny úkoly ministerstev, úřadů a územních samosprávných celků při 
podpoře sportu. Byl schválen v roce 2001. 
Zákon o podpoře sportu byl zpracován v souladu s různými dokumenty a předpisy 
Evropské unie, jako je například Evropská charta sportu, Evropská antidopingová úmluva, 
Kodex sportovní etiky a podobně. Jejich obsahem je doporučení členským zemím Rady 
Evropy v oblasti organizace, podpory a etiky ve sportu. 
Do roku 2001 nebyl v našem právním řádu konkrétní předpis, který by se zabýval 
pouze problematikou sportu. Proto bylo nezbytné sjednat nápravu. Sport je jedním 
z fenoménů naší společnosti, ovlivňuje řadu lidí přímo nebo zprostředkovaně. Má v České 
republice bohatou tradici, ať už z dob zakládání různých spolků, Sokolských sletů, spartakiád 
a mnohých dalších.  
Sport je také velice důležitý při využívání volného času a aktivním odpočinku. 
Vzhledem k neustálému zvyšování počtu obyvatel, kteří formou rekreačního sportu zpestřují 
svůj život, také dochází k většímu využívání sportovišť, případně k nárůstu nákupu 
sportovních potřeb a tím pádem ke zvýšení množství finančních prostředků plynoucích do 
státního rozpočtu ze sportovního odvětví. 
Sport působí velice kladně také na handicapované spoluobčany. Pomáhá jim se 
začleněním do společnosti, s navazováním nových sociálních vztahů, zvyšuje jejich 
sebevědomí, případně usnadňuje vyrovnávání se se svým postižením. 
V neposlední řadě pomáhá sport České republice ke zviditelnění se ve světovém 
měřítku, a to díky sportovní reprezentaci a jejím výsledkům. Nejvýznamnější a nejúspěšnější 
sportovci pak často bývají vzorem pro mládež, nejen sportovním, ale i vzorem slušnosti 
a fair – play chování (Zákon o podpoře sportu – v plném znění je zobrazen v příloze č. 1). 
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Podnik může být financován ze dvou základních zdrojů, a to zdrojů interních 
a externích. Interními zdroji dlouhodobého financování jsou zdroje, které vznikají vnitřní 
činností podniku (odpisy, nerozdělený zisk, rezervní fondy). Za externí zdroje financování 
jsou považovány například obligace, dlouhodobé úvěry, finanční leasing, podpora získaná od 
státu a podobně. 
Zdroje, které jsou zde zmíněné, souvisejí nejčastěji se společnostmi větší velikosti, 
klasickým příkladem je například akciová společnost. Pro využití ve sportovní oblasti může 
být typickým příkladem některý ze sportovních klubů na nejvyšší národní úrovni 
(např. FC Baník Ostrava, a.s.). 
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
Dlouhodobý majetek je v podniku po dobu několika let. Protože v podniku figuruje 
delší časové období, je do provozních nákladů podniku zahrnován postupně, nikoli najednou. 
K tomuto účelu slouží právě odpisy. „Odpisy jsou část ceny investičního hmotného 
a nehmotného majetku, která se v průběhu jeho životnosti systematickým způsobem zahrnuje 
do provozních nákladů podniku, vynaložených za určité období.“1 
Odpisy by měly být využívány převážně ke znovuobnově současného dlouhodobého 
majetku, nemusí to ale být pravidlem a mohou být využity i na jiné účely. 
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Nerozdělený zisk je dalším zdrojem interního financování podniku. Je charakterizován 
jako část zisku, která není poskytnuta k výplatě dividend nebo na tvorbu fondů ze zisku. Na 
jeho výši mají nejvyšší vliv tyto aspekty: 
• Zisk běžného roku 
• Daň ze zisku 
• Dividendy, vyplacené akcionářům 
• Tvorba rezervních fondů ze zisku 
                                                 
1 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání. Praha: EKOPRESS, 2001. 447 s. 
ISBN 80-86119-38-6 (str. 303) 
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Rezervní fondy jsou částí zisku, kterou si podnik ponechává k různým účelům. Tyto 
zdroje jsou využívány k možnosti ochrany proti nepředpokládaným rizikům. Pokud nemusí 
být ihned využity, mohou být poskytnuty jako interní zdroj na rozvoj a inovace v podniku. 
U akciových společností jsou vytvářeny dva druhy rezervních fondů – povinné 
a dobrovolné. Povinné jsou tvořeny na základě zákona, který tímto způsobem ochraňuje 
zájmy akcionářů a také věřitelů. Dobrovolné rezervní fondy vznikají většinou usnesením 
valné hromady společnosti. Jejich účel je jasně dán, například k nákupu cizích akcií, větších 
investic a podobně. 
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Tento zdroj je rozšířen hlavně v USA. Podnik přislibuje vyplácet svým zaměstnancům 
starobní důchod, a k tomu právě vytváří penzijní fond. Tyto fondy jsou regulovány státem, 
a to proto, aby prostředky z těchto fondů nebyly používány na rizikové investice nebo také 
proto, aby podniky nezmenšovaly příspěvky do těchto fondů. 
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Kmenové akcie jsou typem akcií, kdy majiteli jsou vyplácena dividenda, avšak není 
jasně dána jejich výše. Výnosnost kmenových akcií je zpravidla vyšší než akcií prioritních. 
Majitel kmenových akcií má právo hlasovat na valné hromadě a rovněž má také předkupní 
právo na další akcie. Cena kmenových akcií na trhu je mnohem více pohyblivá než cena akcií 
prioritních. 
 
     
  
  
	

 	
 
  
,
     
,

Prioritní akcie jsou svým charakterem odlišné od akcií kmenových. Prioritní se 
nazývají proto, že mají přednost při výplatě dividend před akciemi kmenovými. Jejich 
majitelé nemají hlasovací právo při valných hromadách. Výše výplaty dividend je pevně 
stanovena a není zde závislost na výsledku hospodaření podniku. Množství prioritních akcií 
ve společnosti bývá omezeno, a to buď státem, nebo stanovami společnosti. V ČR je to 
nejvýše 50 % základního kapitálu. 
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Rizikový kapitál je specifickým zdrojem externího financování a je určen převážně 
menším nebo středním společnostem, které mají obtížnější přístup na kapitálový trh. 
Investory jsou nejčastěji banky, pojišťovny a podobné instituce. Prostředky se kumulují ve 
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fondu rizikového kapitálu, ve kterém zasedají investoři, ti pak mají rozhodující slovo při 
alokaci zdrojů. Investoři vzhledem k vysokému riziku investice požadují výnosnost 30 – 
35 %, proto je úspěšnost takovýchto projektů poměrně nízká, 5 – 15%. 
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Jak podnikové obligace, tak dlouhodobé úvěry jsou zařazovány mezi dlouhodobé 
dluhy podniku. Obligace jsou cennými papíry, které podnik vydává proto, aby od investora 
získal určité finanční prostředky. Podnik přislibuje, že v určené době zaplatí nominální cenu 
obligace i předem dohodnutý úrok. Majitel podnikové obligace nemá právo hlasovat na valné 
hromadě společnosti. 
Za dlouhodobý úvěr se považují – bankovní úvěr a dodavatelský úvěr. Bankovní úvěr 
je poskytován bankami, pojišťovnami a podobně, dodavatelský úvěr poskytují dodavatelé 
odběrateli (například některý fixní majetek – stroje atd.). 
 
Leasing je vztah tří stran, a to mezi dodavatelem, pronajimatelem a nájemcem. 
Dodavatel prodá majetek pronajimateli, který jej poskytuje dále nájemci za určitý finanční 
obnos. Díky leasingu tak může podnik významně rozšiřovat svou působnost, nemusí ale 
vynakládat velké finanční prostředky na obnovu nebo koupi fixního majetku. Existují dva 
základní typy leasingu – provozní a finanční. 
Provozní leasing je pronájmem krátkodobým, kdy požadovaný nájem nepřevyšuje 
pořizovací cenu majetku. Náklady na pořízení by měly být kryty až využíváním majetku 
dalšími nájemci. Nájemce není oprávněn majetek zakoupit, předpokládá se navrácení majetku 
pronajimateli. Pronajimatel zpravidla zajišťuje i údržbu a servis majetku. 
Finanční leasing je pronájmem dlouhodobým. Slouží ke konečnému trvalému pořízení 
majetku. Po ukončení leasingu je často využívaný pronajímaný majetek nájemcem odkoupen. 
Pronajimatel majetek nespravuje, o údržbu a servis se stará nájemce.  
 
„Zahraniční přímá investice je kapitálový výdaj, při němž investor dosahuje takový 
podíl na základním kapitálu zahraničního podniku, který mu umožňuje ovlivňovat řízení firmy 
a podílet se na její kontrole.“2 
                                                 
2 VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vydání. Praha: EKOPRESS, 2001. 447 s. 
ISBN 80-86119-38-6, (str. 401) 
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Nepřímé investice nezajišťují investorovi kontrolu či podíl na řízení podniku, jedná se 
spíš o nákupy akcií a obligací za účelem výplaty dividend. 
Zahraniční investice jsou pro domácí ekonomiku států nesmírně důležitou položkou, 
zvyšují tempo růstu HDP a tedy i celkovou vyspělost země. 
 
Financování výzkumu a vývoje je specifickým typem investice, a to proto, že je velice 
nákladný a dovolit si jej mohou jen některé společnosti. Také je vysoce riskantní a příjmy 
z této investice jsou značně nepravidelné, na druhou stranu ale při úspěšnosti výzkumu 
a vývoje je výnosnost z této činnosti nadprůměrná. V zemích Evropské unie se investice 
podniků do vývoje a výzkumu pohybují až okolo 10 %, u nás je hranice o něco nižší. Vedle 
podnikových financí je výzkum financován i ze státních zdrojů, a to přímo nebo nepřímo. 
Přímá státní podpora se poskytuje pomocí grantů a dotací, nepřímá prostřednictvím daňových 
úlev, odpisového systému nebo záruk za úvěry, dotace a podobně. 
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3 Možnosti získávání financí na projekty ve sportu 
 
V České republice lze finanční prostředky na sport získávat z několika různých zdrojů:  
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Státní rozpočet je nejvyšším typem veřejného rozpočtu. Je upraven zákonem o státním 
rozpočtu. Při uspokojování potřeb sportovního sektoru je nezbytné brát v potaz omezenost 
státního rozpočtu.  
Největší problém lze spatřit v zabezpečení údržby a provozu sportovních zařízení, 
které v důsledku nedostatku peněz značně chátrají. V současnosti je tedy cílem legislativy 
v oblasti sportu zastavit restriktivní dotační politiku a tuto politiku vynahrazovat možností 
daňových úlev. Rovněž by se měla legislativa zaměřit na možnost rekonstrukce a revitalizace 
sportovních objektů, jež jsou v majetku státu, případně krajů nebo obcí, které by mohly 
posléze být poskytnuty k využití školám či mládežnickým spolkům. Také by měla být 
poskytnuta daňová úleva sponzorům, kteří se budou v této činnosti, tedy financování 
sportovního prostředí, aktivně angažovat. 
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• Program I Sportovní reprezentace ČR 
• Program II Sportovní centra mládeže 
• Program III Sportovní talent 
• Program IV Sportovní třídy 
• Program V Národní program rozvoje sportu pro všechny 
• Program VI Sport a škola 
• Program VII Sport zdravotně postižených 
• Program VIII Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 
• Program IX Věda a výzkum v oblasti sportu 
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V roce 2009 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy provedena analýza 
financování sportu v České republice. Z jejich výsledků je patrné, že podíl prostředků 
plynoucích do sportu v porovnání s výdaji státního rozpočtu České republiky má sestupnou 
tendenci. Srovnání s ostatními zeměmi EU nás v tomto směru řadí mezi státy, které sport 
podporují nejméně. Sport podle studie přináší do státního rozpočtu více, než z něj dostává, 
konkrétně se jedná o přebytek mezi 1,1 až 3,7 miliardami korun. 
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Zdroj: Analýza financování sportu v České republice, MŠMT, Dostupné na World Wide Web: 
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/TVS/2009/Analyza_financovani_sportu_CR_www.pdf 
Podle střednědobého plánu by měly finanční prostředky putující do sportu ze státního 
rozpočtu v příštích letech vypadat následovně: 
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Zdroj: Koncepce státní podpory sportu v České republice, MŠMT, Dostupné na World Wide Web: 
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/Tiskovy_odbor/koncepce_statni_podpory_sportu_v_CR.pdf 
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Rozpočet pro kraj se sestavuje na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve kterém je upraveno postavení, obsah a funkce rozpočtů 
územních samosprávných celků. Rozpočet je schvalován zastupitelstvem kraje. 
Na krajských úřadech jsou zřízena zastupitelstva zaměřená na výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost. Tato zastupitelstva mají ve své působnosti ale i přidělování dotací pro 
mládež, tělovýchovu a sport. Také je ale nezbytné podotknout, že v rozpočtech krajů, obcí ani 
měst není žádná přímá položka na financování sportu. Do budoucna by proto mělo být jasně 
definováno, které sporty budou v jednotlivých krajích preferovány a jimž půjde největší část 
prostředků určených na sport v kraji, městě či obci. 
Rozpočty měst a obcí se řídí vyhláškou, kterou schvaluje příslušné zastupitelstvo. 
Město nebo obec může také velice významně prostřednictvím svého rozpočtu ovlivňovat 
činnost sportovních organizací, které se nachází v jejich působnosti. Rozpočet města nebo 
obce se zvláště pro menší sportovní organizace častokrát stává nejvýznamnějším zdrojem 
příjmu finančních prostředků (v příloze č. 2 přiloženo obecné schéma rozpočtu obce v ČR). 
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Oblast financování sportu z příjmu loterijních a sázkových společností je upravena 
v zákoně č. 202/1990 Sb., o loterijních a jiných podobných hrách a souvisí s vyhláškami 
Ministerstva financí a zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Každý 
z provozovatelů loterijní a sázkové činnosti odvádí 6 % až 20 % zisku na veřejně prospěšné 
účely (sociální, sportovní, zdravotní, kulturní). Není ale jasně stanoveno, kam přesně mají 
tyto prostředky plynout. 
Loterijní a sázkové kanceláře využívají osobnostních práv sportovců, přesto za ně nic 
neodvádějí. Touto problematikou se zabývalo švédské předsednictví Evropské unie (druhá 
polovina roku 2009). Cílem je snaha o zpoplatnění osobnostních práv sportovců, čímž by se 
do sportu mohly dostat další finanční prostředky. Podobná pravidla jsou již dlouhou dobu 
zavedena i v kultuře. 
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V současné době tvoří vlastní zdroje a výnosy z vlastní činnosti u sportovních 
organizací až okolo 50 % jejich příjmů. Téměř každý sportovní klub provozuje ve svém 
komplexu restaurační zařízení, je zde rovněž možnost pronájmu sportoviště, pořádání akcí 
různého charakteru (koncerty, plesy) a mnohé další. 
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Další finanční prostředky lze získat formou sponzoringu, darů, příjmů z reklamy. 
V současnosti je možnost dárcovství nebo sponzoringu limitována daňovým zatížením, které 
může část sponzorů či dárců od této možnosti odrazovat. 
Další možností financování sportu je varianta zpoplatnění autorských práv. Sport je 
jedním z nejsledovanějších programů, ať už v restauracích, hotelích nebo barech, přesto 
prostředky, které jsou vybrány z poplatků, se dále přerozdělují téměř výhradně mezi hudební 
nebo filmové producenty. Měly by proto být vybírány poplatky za vysílání sportovních 
přenosů, a tyto prostředky pak směřovat na rozvoj naší mládeže. 
V minulosti byla uzavřena smlouva mezi tehdy Československou televizí 
a Československým svazem tělesné výchovy o tom, že Česká televize musí platit za televizní 
přenosy jí vysílané. V současnosti se této praxe v podstatě nevyužívá. 
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V současnosti není možnost čerpání prostředků z evropských programů stálou součástí 
financování sportu u nás, využití dotačních programů Evropské unie je jen nárazovou 
možností, jak významně podpořit financování různých oblastí veřejného zájmu v České 
republice. Tento stav by mohl být změněn až po vytvoření samostatného evropského rozpočtu 
pro sport a stanovení jeho pravidel (předpoklad 2012 - 2013). 
Sport tak profituje hlavně ze zdrojů, které nejsou určeny primárně jemu, ale spíše na 
rozvoj krajů nebo obcí. Z těchto dotačních zdrojů jsou čerpány ale i prostředky, které 
napomáhají zlepšit a zkvalitnit sportovní vyžití všech aktivních sportovců v daném kraji nebo 
obci. 
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Regionální a strukturální politika Evropské unie vychází z několika principů: 
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Finanční prostředky fondů mají být umísťovány a využívány co nejúčelněji tam, kde je 
jich nejvíce potřeba, a to na nejvýznamnější projekty, neměly by se rozdrobovat na ty méně 
významné. Největší prostředky by měly být poskytnuty nejvíce postiženým regionům a v nich 
přinášet co nejvyšší užitek. 
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Tento princip se zaměřuje na úzkou spolupráci Komise a orgánů na všech úrovních 
členského státu. Jeho cílem je, aby se na konkrétním rozdělení prostředků podíleli všichni 
zúčastnění, to znamená regiony, obce i soukromé subjekty. 
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Důraz je kladen na komplexní přístup ke všem regionům. Prostředky fondů se 
nacházejí v různých víceletých a víceoborových programech, z nichž je následně možné 
čerpat dotace na konkrétní projekty. 
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Prostředky z fondů Evropské unie pouze doplňují veřejné výdaje, v žádném případě je 
nenahrazují. Je to princip spolufinancování projektů, což znamená, že každý projekt musí být 
spolufinancován krom zdrojů evropských fondů i z rozpočtu příjemce pomoci. 
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Tento princip zahrnuje průběžné zkoumání a vyhodnocování efektivnosti 
vynakládaných prostředků. Jedná se o podrobné vyhodnocení cílů a dopadů projektu, jeho 
průběžnou kontrolu při realizaci projektu a i následné vyhodnocení přínosů, které projekt 
přinesl. 
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Ekonomicky vyspělejší státy přispívají více do společného rozpočtu Evropské unie 
a tím spolufinancují rozvoj států méně rozvinutých. 
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Rozhodnutí a cíle by měly být plněny na co nejnižší úrovni rozhodování, za 
předpokladu, že lze tyto cíle na dané úrovni přesvědčivě a dostatečně zajistit. 
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V právě probíhajícím období má hospodářská a sociální politika soudržnosti tři cíle: 
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V tomto cíli je definována snaha EU o urychlení sbližování členských států i regionů. 
Toho má být docíleno hlavně prostřednictvím investic do hmotného a lidského kapitálu, 
rozvoje znalostí, zkvalitnění schopnosti přizpůsobit se změnám v hospodářském i sociálním 
sektoru a také zaměřením se na ochranu životního prostředí. Tento cíl je financován ERDF, 
ESF a Fondem soudržnosti. 
K účelům financování jsou určeny NUTS II (regiony soudržnosti), jejichž HDP na 
obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP v Evropské unii (v příloze č. 3 přiloženo rozdělení 
krajů na NUTS II v ČR). 
Z Fondu soudržnosti mohou dotace čerpat členské státy, jejichž HNP na obyvatele je 
nižší než 90 % průměru HNP Evropské unie. 
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Tento cíl je určen na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity jednotlivých regionů. 
Rovněž se zaměřuje také na zaměstnanost prostřednictvím předpokládání sociálních 
a hospodářských změn. Tento cíl se také orientuje na podporu podnikání, znalostní 
společnost, na ochranu životního prostředí a zkvalitnění dostupnosti pracujících a podniků. Je 
financován z ERDF a ESF. 
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Cíl se zaměřuje na zvýšení příhraniční spolupráce, a to hlavně zlepšením místních 
a regionálních podmínek. Také je koncentrován na nadnárodní spolupráci a sdílení zkušeností, 
což by mělo sousedícím regionům dopomoci k neustálému regionálnímu rozvoji. Hlavními 
úkoly je zaměření se na řízení vodních zdrojů, na ochranu životního prostředí a podporu 
rozvoje vědy a výzkumu. Tento cíl je financován z ERDF. 
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Zdroj: Strukturální fondy EU, dostupné na World Wide Web: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-
fondech-EU/Regionalni-politika-EU 
 
Fondy Evropské unie jsou nejdůležitějším bodem hospodářské a sociální politiky 
soudržnosti. Z jejich zdrojů jsou rozdělovány finanční prostředky méně vyspělým státům 
a regionům, v důsledku čehož by se měla neustále snižovat jejich ekonomická a sociální 
rozdílnost. Existuje několik fondů, pro tuto práci jsem ale vybral pouze ty, které s ní 
bezprostředně souvisí. 
 
Strukturální fondy jsou vymezeny pro regiony, které mohou být v důsledku svých 
přírodních nebo geografických podmínek významným způsobem znevýhodněny. Jedná se 
například o venkovské oblasti, pohraniční oblasti, průmyslové oblasti, v nichž došlo k poklesu 
produkce, hornaté oblasti a podobně. V současné době existují dva strukturální fondy: 
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Tento fond je objemově největší. Byl založen v roce 1975. Jeho prostřednictvím jsou 
nejvíce podporovány zaostávající regiony. ERDF se nejvíce uplatňuje v rozvoji infrastruktury, 
podporuje začínající malé a střední podnikatele, zaměřuje se rovněž na rozvoj a revitalizaci 
sportovních areálů, které jsou využitelné i v cestovním ruchu, investuje značné prostředky do 
                                                 
3 Počítáno dle směnného kursu 1 Euro/ 28,2 Kč, který byl platný v době rozdělování prostředků pro programové 
období 2007 - 2013 
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oprav kulturních památek. Také se snaží uplatňovat v oblasti výstavby či oprav zařízení pro 
zdravotní péči, zaměřuje se na spolupráci příhraničních regionů, podporuje využití energie 
z obnovitelných zdrojů. V neposlední řadě je ERDF významným zdrojem prostředků v oblasti 
zlepšování životního prostředí nebo výsadby zeleně. 
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Evropský sociální fond byl založen v roce 1960 a jeho podpora směřuje převážně do 
oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Zaměřuje se výrazně na pomoc začlenit se 
lépe do společnosti lidem se zdravotním postižením, příslušníkům národnostních menšin, 
podporuje rekvalifikace nezaměstnaných, snaží se rozvíjet instituce, které se zabývají 
nezaměstnaností. Důležitou složkou programu je pak snaha o podporu využívání 
informačních technologií, vzdělávání řídících pracovníků škol a podobných zařízení, 
financuje také stáže studentů či pedagogů v soukromém i veřejném sektoru. Také podporuje 
zavádění možnosti kombinované a distanční formy studia. 
 
Fond soudržnosti byl založen v roce 1994. Tento fond má přispět ke zvýšení 
hospodářské a sociální soudržnosti (není strukturálním fondem). Je určen na rozvoj států, 
nikoli regionů. Je zaměřen nejvíce na rozvoj infrastruktury (silniční, železniční, letecká, 
vodní, říční) členských států a také na ochranu životního prostředí. 
 
Základním dokumentem Evropské unie při prosazování její hospodářské a sociální 
politiky soudržnosti je dokument nazvaný Strategické obecné zásady Společenství (SOZS). 
V něm jsou zahrnuty úkoly této politiky pro to které období, v současnosti tedy pro období 
2007 – 2013. Tento program je navrhován Evropskou komisí, jeho přijetí musí být 
odsouhlaseno Radou EU a schvaluje jej Evropský parlament. 
Státy Evropské unie si vypracovávají svůj vlastní Národní rozvojový plán (NRP), 
který je založen na principu partnerství. V tomto plánu jsou zahrnuty největší problémy země, 
které by právě prostřednictvím fondů Evropské unie mohly být odstraněny nebo alespoň 
zmírněny. Je samozřejmostí, že všechny země nemají stejné problémové oblasti, proto je 
velice důležité naleznout body, ve kterých se SOZS a NRP střetávají. Konečným 
dokumentem, který určuje politiku HSS v členském státu, je Národní strategický referenční 
rámec (NSRR). Jeho analytická část se zaměřuje na vyhodnocení silných a slabých stránek 
České republiky, které mají vliv na konkurenceschopnost nebo ekonomickou vyspělost 
společnosti. Jednotlivé cíle hospodářské a sociální politiky soudržnosti EU jsou naplňovány 
prostřednictvím operačních programů, jež jsou vydávány právě NSRR. 
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Operační programy jsou dokumenty, ve kterých se prolínají cíle politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti Evropské unie a požadavky jednotlivých členských států. Prostředky 
z fondů Evropské unie jsou čerpány právě prostřednictvím těchto operačních programů všemi 
členskými státy a regiony. O konečné podobě operačních programů rozhoduje Evropská 
komise. 
Česká republika si pro období let 2007 – 2013 dohodla 26 operačních programů, na 
jejichž plnění dostala k dispozici finanční prostředky ve výši 752,7 mld. Kč (26, 69 mld. Eur). 
Programy jsou zaměřeny na různá odvětví (doprava, zaměstnanost, životní prostředí, věda 
a vzdělávání) nebo také zeměpisně, podle NUTS II, na regionální operační programy (ROP). 
Další operační programy jsou pak zacíleny na příhraniční a nadregionální spolupráci nebo 
také zajišťují podmínky pro to, aby politika hospodářské a sociální soudržnosti byla co 
nejúčinnější a nejúčelnější. 
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Zdroj: Strukturální fondy EU, Dostupné na World Wide Web: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-
fondech-EU/Regionalni-politika-EU/Dokumenty/Legislativa/Konecna-alokace-zdroju-fondu-EU-pro-Ceskou-
republi 
                                                 
4 Počítáno dle směnného kursu 1 Euro/ 28,2 Kč, který byl platný v době rozdělování prostředků pro programové 
období 2007 - 2013 
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Základní vizí regionu dle dokumentu Regionální operační program regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013 je: „Moravskoslezský kraj je atraktivním místem 
pro život, práci i volný čas, živý, soběstačný a ctižádostivý, s dynamickou ekonomikou, 
zdravým životním prostředím a svébytnou kulturou.“ 
Aby se tato vize stala skutečností, musí být splněny tyto podmínky: 
 Všestranný ekonomický rozvoj 
 Růst lidského, kulturního i přírodního potenciálu Moravskoslezského regionu 
 Napojení dopravní infrastruktury na evropskou dopravu, kvalita infrastruktury 
 Kvalita poskytovaných sociálních a zdravotních služeb občanům 
 Urychlení obnovy měst a obcí 
 Zlepšení náhledu na kraj zvenku 
Globálním cílem regionu je: „Urychlit rozvoj regionu a zvýšit jeho 
konkurenceschopnost efektivnějším využitím jeho potenciálu. Tohoto cíle bude dosaženo 
zejména zvyšováním kvality života obyvatel a atraktivity regionu pro investory a návštěvníky, 
zlepšováním podmínek pro práci a volný čas, zejména modernizaci dopravní infrastruktury 
a rozvojem dalších atributů spokojenosti obyvatel a návštěvníků regionu. 
Konkurenceschopnost regionu Moravskoslezsko bude posilována vytvářením příhodných 
podmínek pro podnikání a aktivním marketingem Moravskoslezského kraje.“5 
Regionální operační program Moravskoslezsko zahrnuje pět prioritních os, z nichž 
každá je zaměřena na určitou oblast zájmu. Každá z těchto os pak dále obsahuje několik 
oblastí podpory, které přibližují, jaké druhy projektů budou podpořeny (v příloze č. 4 
přiloženo grafické znázornění prioritních os ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 
- 2013). 
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Tato oblast podpory by mimo jiné měla zajišťovat modernizaci silnic II. a III. třídy, 
odstraňovat nedostatky na dopravních tepnách, zvyšovat bezpečnost a plynulost dopravy. 
                                                 
5 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013, který byl zpracován 
Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Dostupné na World Wide Web: http://www.rr-
moravskoslezsko.cz/file/57/ 
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Měla by podporovat výstavbu obchvatů měst, což by mělo zlepšit životní podmínky ve 
městech a také by měla přispívat na budování důležitých cyklotras. 
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Tato oblast by měla zajišťovat zvětšení kapacit nákladní i osobní přepravy, rozšíření 
technického vybavení letiště. Měla by podporovat zprovoznění nových služeb nebo 
modernizovat infrastrukturu letiště. Také by tato oblast měla zajistit větší napojení letiště na 
železnici apod. 
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Oblast by měla být určena na rozvoj dopravního systému a podporu veřejné dopravy 
v kraji. Měla by být využita při budování přestupních stanic mezi jednotlivými druhy dopravy 
nebo při rekonstrukcích zastávek. Velice významně by mělo být pohlíženo na občany s nižší 
pohybovou nebo orientační schopností, kteří by měli být zohledňováni při pořizování vozidel 
MHD, také by měl být kladen důraz na parkovací kapacity (i pro postižené). 
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Podpora by měla být zaměřena na rozvoj záchranného systému, na systémy krizového 
řízení, na spolupráci veškerých operačních středisek záchranných složek, systém tísňových 
volání nebo systém havarijní komunikace při krizových situacích. 
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Tato oblast podpory by měla směřovat k investicím do vzdělání, zdravotních 
a sociálních služeb nebo využití volného času. Velice důležitým aspektem je také zajištění 
informačních služeb a zkvalitnění provozu knihoven. 
 


ﬀ
  
   

 
  
 	
    
Oblast je zaměřená na revitalizaci kulturních památek a jejich využití v cestovním 
ruchu. Podporuje významnou měrou také sportovní oblast, ať už budování cyklostezek nebo 
zvyšování úrovně sportovních areálů pro zimní sporty, lázeňství, snaží se o zvýšení 
ubytovacích kapacit, které souvisí s cestovním ruchem. Prostředky plynou také do oblasti 
turistické oblasti nebo propagace regionu. 
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Podpora by měla směřovat především do měst a jejich okolí, pouze ale veřejným 
subjektům nebo subjektům veřejným a soukromým, které spolupracují, ale rozhodující vliv 
má sektor veřejný. Podpora by také měla být poskytnuta na výsadbu zeleně na těchto místech, 
pokud nebudou využita později k jiným účelům. 
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Tato oblast by měla být zaměřena na marketingovou strategii kraje, což znamená, že 
bude podporován jednotný vizuální styl, jednotná prezentace kraje, a to prostřednictvím 
moderních komunikačních prostředků jako jsou e-marketing nebo public relations. Dále by 
tato propagace měla být dostupná v různých jazycích a rozšiřována i v zahraničních 
regionech. Rovněž by mělo docházek k různým marketingovým výzkumům a analýzám. 
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Jedná se o podporu měst, jež mají více než 50 000 obyvatel, a to prostřednictvím 
integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Jejím cílem by mělo být řešení problémů měst, 
případně zvýšení růstu potenciálu měst. 
Minimální hranice, o kterou mohou města žádat, je 10 mil. Eur, čímž chce Evropská 
unie docílit, aby nedocházelo k roztříštění finančních prostředků na méně podstatné projekty, 
ale tyto prostředky byly směřovány do nejdůležitějších oblastí a projektů (princip 
koncentrace). 
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Tato oblast se zaměřuje na obce mezi 5 000 – 50 000 obyvatel. Mimo jiné by měl být 
podporován rozvoj sociálních služeb, vzdělávání nebo volnočasových aktivit dětí a mládeže. 
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Podpora by měly být poskytována především na rekonstrukce a revitalizace 
venkovských budov a obecních prostranství, dále na rekonstrukci a údržbu památek, škol 
a školek. Také se tato osa zaměřuje na rozšíření zařízení pro využití volného času obyvatel 
obce (rekonstrukce a revitalizace budov a ploch pro sportovní, kulturní a zájmové vyžití). 
V souvislosti s měnící se věkovou strukturou obyvatelstva má být podpořen rozvoj služeb pro 
starší občany nebo pro rodiče s dětmi. 
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Jedná se o technické zajištění Regionální rady a subjektů, které spolupracují na 
operačních programech, o vytváření dokumentů, sdílení zkušeností, propagaci programu, 
vytváření a zpracovávání průzkumů nebo rozvoj lidských zdrojů spolupodílejících se na 
uvedení programu do praxe.  
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Tato oblast je soustředěna na podporu příprav, realizace a dokončení projektů a na 
zvyšování kvalit pracovníků, kteří se na projektech podílejí. 
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Zdroj: Strukturální fondy EU. Dostupné na World Wide Web: http://www.strukturalni-
fondy.cz/getdoc/3fceee7b-5ca8-459a-afa3-a035841a7b70/ROP-NUTS-II-Moravskoslezsko 
                                                 
6 Počítáno dle směnného kursu 1 Euro/ 28,2 Kč, který byl platný v době rozdělování prostředků pro programové 
období 2007 - 2013 
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Řídícím orgánem regionálního operačního programu Moravskoslezsko je Regionální 
rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 
Regionální rada pracuje v souladu s Evropskou komisí, předpisy Evropského 
společenství i národní legislativou. Jejími hlavními úkoly je například: 
 Zajistit přijímání projektových žádostí. 
 Schválit projekty, které splňují požadavky. 
 Zajistit, aby projekty, které mají být spolufinancovány ze zdrojů EU, byly vybírány na 
základě kritérií stanovených pro dané programy Monitorovacím výborem a byly 
v souladu s předpisy Evropského společenství a národní legislativou. 
 Ujistit se, aby byly prostředky vynakládány na projekty, pro které byly určeny. 
 Zajistit uchování účetních záznamů v elektronické podobě pro další eventuelní využití 
a kontrolu. 
 Zajistit shodu mezi uskutečňovanými projekty a národní legislativou a legislativou ES. 
 Zabezpečit, aby subjekty zapojené do realizace projektu vedly účetnictví dle platných 
právních předpisů. 
 Zajistit hodnocení programů. 
 Řídit práci Monitorovacího výboru a poskytovat mu potřebné podklady. 
 Vypracovávat výroční a závěrečné zprávy. 
 Poskytovat komisi veškeré potřebné informace k schvalování projektů většího rozsahu 
a náročnosti. 
 Mít odpovědnost za případné nesrovnalosti. 
 Vypracovat odhad objemu žádostí o dotace pro následující časové období. 
 Odpovídat za správnost svých údajů. 
 
Příprava projektu je velice obtížný úkol. Je náročná jak na čas, tak i na znalosti 
a kvalitu pracovníků, kteří se na jeho přípravě podílejí. Skládá se z několika základních bodů: 
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Každý projekt musí řešit nějaký problém, který vznikl a snažit se o nápravu a tedy 
vylepšení stávajícího stavu. Konkrétní projekt je nástrojem k řešení daného problému. Pro 
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každý projekt je velice důležité nejen získat podporu na jeho realizaci, ale rovněž si tuto 
podporu v důsledku dalších požadavků dokázat udržet. Mezi další požadavky lze zařadit 
smlouvy s řídícími orgány, splnění všech podmínek příslušného programu, dodržovat zákony 
a mnohé další. 
Projekty vyžadují velké pracovní nasazení všech zainteresovaných pracovníků, rovněž 
také alespoň částečné spolufinancování projektu. Organizace by se neměly snažit 
o vypracování většího množství projektů, ale spíše se zaměřit na ty nejvíce důležité a jim 
věnovat největší pozornost. 
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Při vyhotovení projektu je nutné definovat cíle projektu tak, aby byly v souladu 
s opatřeními, pro které je program uskutečňován. Měla by být jasně a racionálně zdůvodněna 
realizace projektu. Manažeři projektu si musí uvědomit, že ne všechny projekty jsou 
realizovatelné za podpory evropských fondů, protože opravdu jen některé projekty splňují 
požadavky dotačních programů. Projekty, které tyto podmínky nesplňují, nemohou být 
z dotačních programů Evropské unie podpořeny. 
Cíle projektů by měly být reálné a dosažitelné. Úspěšnost každého projektu se hodnotí 
až na konci celého procesu, podle toho, jak byly cíle, které manažerský tým vytyčil, splněny. 
Už na počátku projektu by mělo být jasně stanoveno, koho a jak realizace projektu ovlivní. 
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Způsob realizace projektu by měl být projektovými manažery předem jasně definován, 
a to tak, aby se jeho řešení co nejvíce přibližovalo podmínkám, jež jsou pro schválení dotace 
z určitého programu nezbytné. Projekt by měl být vypracován natolik dobře, aby dokázal 
přesvědčit hodnotitele žádosti o jeho následném bezproblémovém průběhu realizace, a to po 
všech stránkách (finanční, věcné, časové). 
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Při statistickém průzkumu úspěšnosti žádostí o finanční podporu z fondů Evropské 
unie bylo zjištěno, že častěji jsou přijímány projekty, které jsou průběžně konzultovány 
s různými orgány, které mohou být v procesu schvalování zainteresovány. Těmito orgány jsou 
myšleny veškeré Regionální rady, kanceláře Czechinvestu apod. Tyto instituce nenapomáhají 
s vypracováním projektové žádosti (pravidla programů zakazují jakoukoli pomoc tohoto 
typu), ale pouze poskytují subjektům cenné informace, které jim vypracování žádosti výrazně 
usnadní a zároveň velice zvýší i její kvalitu. 
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Jsou dvě možnosti, jak projektovou dokumentaci vypracovat, a to buď externě, nebo 
interně. Interním vypracováním se rozumí vypracování dokumentace lidmi z vlastních řad, 
zatímco externě znamená firmou, která se touto problematikou zabývá. 
Při využití možnosti zpracování žádosti externě je velice důležité zaměřit se 
maximálně na její výběr. Nejdůležitější je zjistit, do jaké míry byla společnost při schvalování 
projektů podložených její vypracovanou žádostí úspěšná. Následným porovnáním možných 
externích zpracovatelů pak lze stanovit, který z nich byl v této činnosti nejlepší. Při porovnání 
různých nabídek může rozhodovat také cena vyhotovení žádosti. Není ale podmínkou, že čím 
honosněji zpracovatel vystupuje, tím je vyšší šance na schválení projektové žádosti 
vypracované právě jím. 
Důležitou součástí případné spolupráce je rovněž vymezení smluvních podmínek 
a zodpovědnosti za zpracování projektové žádosti a jejich příloh. 
Aby byla spolupráce úspěšná, měli by zadavatel i zpracovatel být spolu v neustálém 
kontaktu. Zadavatel by měl dodávat požadované informace v předem stanovených termínech 
a také vyžadovat po zpracovateli pravidelné konzultace a spolupráci při vypracování 
projektové žádosti. Tím bude zadavatel obeznámen s celým postupem práce, může připojovat 
i své návrhy a postřehy a celá žádost bude vypracována tak, aby byl on sám spokojen. 
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Veliký důraz při realizaci žádosti o projekt je kladen na pracovníky v projektovém 
týmu. Jejich orientace v problematice a pečlivost při zpracování rozhodují o výsledku 
vyhodnocení žádosti. Projektový tým by měl zvážit, zda se dokáže věnovat krom své klasické 
pracovní náplně plnohodnotně i činnosti okolo zpracovávaného projektu. 
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Velký důraz je při předkládání žádosti kladen na její přílohy, které obsahují velice 
významné informace o projektu. Často se některé náležitosti žádosti nechávají vypracovávat 
odbornými poradenskými firmami, značnou nevýhodou takového postupu je ale často vysoká 
finanční náročnost. 
Pokud není některá z příloh pro zpracovávaný projekt důležitá, je nutné tuto 
skutečnost sdělit příslušným orgánům. Tím se předchází nedorozuměním, která by mohla 
nastat, jako je nekompletní předložení žádosti, případně chybějící přílohy. V dokumentaci by 
měla být nepodstatná příloha zahrnuta, s vysvětlením, proč je pro projekt neopodstatněná. 
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Projekty jsou hodnoceny podle různých kritérií. Tato kritéria jsou vždy uvedena 
u příslušného programu nebo v informacích pro žadatele. Pro pozitivní výsledek žádosti 
o dotaci je potřebné seznámit se s požadavky k udělení dotace již v raném stádiu 
vypracovávání projektu. V první fázi dochází ke kontrole formálních náležitostí, to znamená, 
že žádost je přezkoumána z pohledu dodání všech dokumentů, jako jsou projektová 
dokumentace nebo všechny požadované přílohy v předem určeném počtu a formě. 
Dalším krokem je posouzení přijatelnosti projektu. V této části se hodnotitel zaobírá 
především tím, zda projekt splňuje požadavky dotačního programu nebo zda jsou finanční 
požadavky na dotaci v určeném rozmezí. 
Poté následuje hodnocení projektu z hlediska dalších kritérií. Přihlíží se kupříkladu ke 
zkušenostem žadatele s problematikou, ke kvalitě a připravenosti projektu k jeho následné 
možné realizaci, rovněž se posuzuje důležitost projektu. V neposlední řadě se hodnotitel 
zabývá také finančními a ekonomickými aspekty projektu. 
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Každý projekt a jeho realizace obnáší množství rizik, na která je nutné brát zřetel. 
Riziky je nutno se neustále zabývat a snažit se jim předejít v co nejvyšší možné míře. Jako 
rizikové lze například označit: 
• Časová náročnost přípravy projektu 
• Nekvalitní spolupracovníci projektu 
• Zkreslené informace o dotačním programu 
• Personální zajištění projektu 
• Nesplnění smluvních podmínek 
• Nekvalitní výběrová řízení na zpracovatele projektu a příloh 
• Špatná komunikace 
• Nepřesné nebo neúplné stanovení cíle projektu 
• Finanční náročnost projektu 
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Pokud má být projekt realizován a podpořen z fondů Evropské unie, musí se zavázat 
k povinné udržitelnosti, to znamená, že výsledky projektu musí být splňovány po nějakou 
dobu (v ČR 3 až 5 let) i po ukončení podpory ze strany Evropské unie. Pokud například 
v důsledku projektu vznikají nová pracovní místa nebo se zvýší stávající kapacity (ubytovací, 
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stravovací), musí být stav po realizaci projektu udržen i po ukončení finanční spolupráce 
s Evropskou unií. Všechny tyto informace a otázky by měly být řešeny už při vypracovávání 
projektové žádosti, aby v důsledku pominutí této problematiky nedošlo při schvalování 
žádosti k nepředpokládaným potížím. 
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• Finanční 
Po získání dotace a jejího uplatnění v projektu musí na úspěšné pokračování využívání 
projektu navazovat financování z jiných než evropských zdrojů. 
• Personální 
Nejen získání kvalitního manažerského týmu, ale i jeho udržení po delší dobu je 
podmínkou pro pozitivní vyhotovení, ale i následné udržení projektu. 
• Politické 
Všechny projekty, aby byly úspěšné, potřebují podporu vedení, musí se neustále 
poukazovat na jejich přínosy, je nezbytně nutné vyčlenit tým zabývající se projektem. 
V neposlední řadě musí být také klasifikovány finanční prostředky, které pomohou s jeho 
realizací. 
Ať už je konečný výsledek jakýkoli, měla by následovat vždy zpětná vazba. Pokud je 
projekt úspěšný a dotace je schválena, nastávají další potíže. Prostředky na vyhotovení 
projektů z fondů Evropské unie bývají obvykle propláceny zpětně, až po dodržení všech 
podmínek stanovených ve smlouvě, proto je nutné věnovat velkou pozornost všem smlouvám, 
výběrovým řízením, dodržování termínů nebo kvalitě veškeré dokumentace. 
Pokud je projekt neúspěšný, měly by být vyhodnoceny příčiny tohoto neúspěchu. 
Pokud jsou v projektu nalezeny pouze malé chyby, je možné tyto chyby odstranit a žádost 
podat znovu. Pokud je v projektu velké množství závažných chyb, měl by si zpracovatel 
žádosti dobře rozmyslet, zda žádost přepracovávat a pokusit se o její znovupodání. 
V některých projektech jsou natolik závažné chyby, že zde není reálná šance na jejich 
schválení ani po úpravě. 
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4 Postup při financování sportovně – rekreačního 
areálu TJ Slavia Píšť 
 
Obec Píšť je jednou z nejstarších obcí na Opavsku. První písemná zmínka se datuje do 
roku 1228, kdy ji Přemysl Otakar I. poskytl jako dar velehradskému klášteru. Původní název 
obce byl Piesch. V druhé polovině 15. století již v obci pracovaly dva mlýny. Od roku 1518 
přísluší obec hlučínskému panství. Během třicetileté války utrpěla obec výrazné škody. 
V 18. století již v Píšti fungoval evangelický kostel, který byl zasvěcen sv. Vavřinci, počet 
obyvatel byl okolo čtyř set. Během několika málo let se počet lidí žijících v obci 
zdvojnásobil. Roku 1797 vznikla farní škola. Nová školní budova byla vystavěna roku 1838 
a navštěvovaly ji i děti z dnes už polských vesnic Boleslawi a Ovsiscz. 
Na začátku 20. století bylo v obci evidováno 1567 obyvatel, z nichž drtivá většina 
mluvila moravštinou. V roce 1910 byla obec přejmenována na německý výraz Sandau, jež se 
ale neuchytil. V I. světové válce padlo 45 místních občanů. Rozhodnutím správní komise 
v Ostravě byla obec přidána k nově vzniklé ČSR roku 1923. Zahájilo se vyučování v obecné 
škole (6 tříd) a od roku 1929 i ve škole měšťanské. Školy v Píšti navštěvovaly i děti 
z okolních vesnic. 
Na základě mnichovské dohody byla v roce 1938 obec Píšť přejmenována na Sandau 
a zabrána Němci. Na frontách II. světové války padlo 147 místních mužů. Po válce se pak 
navrátil současný název obce – Píšť.  
 
Klub TJ Slavia Píšť vznikl v roce 1946, kdy se několik nadšenců po schůzi v jednom 
z místních hostinců rozhodlo, že založí sportovní klub zaměřený převážně na fotbal. Prvním 
předsedou se stal místní občan Albert Kašný. 
Hráči si museli pomáhat svépomocí, dresy a kopačky nakupovali ze svých vlastních 
prostředků a příspěvků členů výborů. Největším problémem ale bylo zajistit vhodný pozemek 
na hřiště. Nakonec se jím stala louka v části obce Píšť – Na Pile. Na hřišti se hrálo do roku 
1953, kdy bylo vybudováno hřiště nové, přímo v obci, které místním fotbalistům slouží 
dodnes. 
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Výstavba nového hřiště začala v roce 1952 a trvala až do roku 1959. Během této doby 
také docházelo k výstavbě kabin, významné úpravě hrací plochy nebo zajištění odvodnění 
hřiště. V 60. a 70. letech nastává další etapa, při které byla vystavěna sociální zařízení, 
následně pak dochází i k výměně branek, zasypání koryta starého potoka a podobně. 
V 80. letech byl na hřišti zprovozněn stánek s občerstvením či lavice k sezení, čímž byl 
zajištěn větší komfort návštěvníků.  
Následovala i přístavba nových šaten, zavedení vody do areálu, výstavba střídaček, 
příjezdové cesty a mnohé další. V roce 1997 bylo hřiště při velkých záplavách kompletně 
zatopeno. 
Od roku 2000 docházelo v areálu k mnoha dalším změnám. Bylo vybudováno nové 
sociální zázemí, zábradlí, měněna okna. Nezbytné je rovněž zmínit rekonstrukci hrací plochy, 
díky které je hřiště lépe odvodňováno, je zavedeno umělé zavlažování, jsou postaveny nové 
branky. Následovala ještě přestavba sprch v šatnách pro mládež. 
Během roku 2009 podal obecní úřad Píšť žádost o dotaci z ROP Moravskoslezsko, 
díky které by mělo dojít k částečnému odstranění a rekonstrukci stávajícího zázemí 
a k výstavbě nového moderního zázemí sportovního areálu TJ Slavia Píšť. 
 
Sportovně – rekreační areál TJ Slavia Píšť se dostal různými vlivy v posledních letech 
do stavu, který nevyhovuje sportovcům ani jiným návštěvníkům areálu. Objevily se praskliny 
ve zdech, častým jevem byly také plísně, které se objevovaly v šatnách a sprchách sportovců. 
Areál nevyhovoval také lidem zdravotně postiženým, případně důchodcům, jelikož kapacita 
míst k sezení byla nedostačující. 
Obec Píšť se proto rozhodla k razantnímu kroku – zmodernizovat areál TJ Slavia Píšť 
vybudováním nového zázemí pro sportovce, čehož mělo být docíleno prostřednictvím 
výstavby nové budovy a rekonstrukcí stávajících prostor. 
Aby byl projekt takové finanční náročnosti realizovatelný, zaměřila se obec na různé 
možnosti získávání finančních prostředků z dotačních programů nebo grantů. Jako 
nejvhodnější možnost se nakonec ukázala varianta spolufinancování projektu ze zdrojů 
Evropské unie, konkrétně z regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko. Prioritní osa č. 4 Rozvoj venkova tohoto regionálního operačního 
programu je určena na projekty podobného typu. Na obecním zasedání bylo rozhodnuto, že se 
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obec Píšť dotaci na spolufinancování pokusí získat. Celkový rozpočet projektu byl stanoven 
na 9 995 693,49 Kč. 
Před samotným vypracováním žádosti bylo nezbytné informovat se, jak velkou částku 
je možné z finančních prostředků Evropské unie žádat, a tím pádem i určit, jakou měrou by se 
na projektu měla podílet obec Píšť. Po analýze dostupných dokumentů se obec rozhodla 
zažádat o maximální možnou finanční spoluúčast z fondů Evropské unie, která činí 92,5 % 
způsobilých výdajů projektu, což znamená částku 8 461 174 Kč. Zbylých 7,5 % způsobilých 
výdajů (686 041 Kč) a veškeré nezpůsobilé výdaje (848 477,65 Kč) by měly být pokryty 
z prostředků obce Píšť. Následoval proces vypracování žádosti o dotaci. 
 
Žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce budovy technického zázemí a šaten včetně 
rozšíření objektu s novým použitím pro oddílovou činnost TJ Slavia Píšť“ byla podána na RR 
ROP Moravskoslezsko prostřednictvím programu Benefit 7 (Úvodní strana přiložena 
v příloze č. 5). 
Každá žádost podobného charakteru má několik náležitostí, které jsou právě 
v programu Benefit 7 zahrnuty: 
Po úvodní straně, která obsahuje základní informace o projektu, je dále upřesněn 
žadatel o dotaci. Tímto žadatelem v případě sportovního areálu TJ Slavia Píšť je obec Píšť, 
kontaktní osobou Mgr. František Jaroš, starosta obce. 
Dalším bodem žádosti jsou bližší informace týkající se projektu. U sportovního areálu 
TJ Slavia Píšť je dle žádosti počítáno s výběrovým řízením na vyhotovení projektu, také je 
v projektu zahrnut partner obce (žadatele o dotaci), kterým je TJ Slavia Píšť. Dále jsou v této 
části zmíněny informace o tom, zda byly žadateli poskytnuty v roce 2009 i v letech 
předcházejících veřejné prostředky de-minimis7, zda má žadatel zkušenosti s přípravou 
podobného projektu, zda bylo žádáno o další podpory z jiných veřejných zdrojů nebo zda má 
projekt pozitivní vliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Všem těmto požadavkům bylo 
konkrétně v případě TJ Slavia Píšť vyhověno.8 
                                                 
7 Podpora, jejíž velikost nesmí být ve třech po sobě jdoucích letech celkově vyšší než 200 000 Eur 
8 Na vypracování žádosti o dotaci byla obci Píšť poskytnuta dotace z Moravskoslezského kraje 
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Územím dopadu i místem realizace je obec Píšť, která spadá pod okres Opava 
a nachází se v Moravskoslezském kraji. Konkrétně je místem realizace budova TJ Slavia Píšť, 
která se nachází v katastrálním území obce Píšť, na parcelách číslo 854/2 a 854/3. 
Sportovní areál TJ Slavia Píšť navštíví každoročně téměř 16 000 návštěvníků. Je 
využíván nejen ke sportovním účelům, ale také k pořádání různých společenských akcí. 
Hlavním důvodem k rekonstrukci jsou nevyhovující podmínky pro návštěvníky objektu. 
Dochází k prasklinám na zdech budovy, díky vysoké vlhkosti se také tvoří plísně, které mají 
na lidský organismus neblahý vliv. Kvalita budovy by měla rovněž být v budoucnosti 
v souladu s legislativou České republiky, což v současném stavu není plně zajištěno. 
Důležitým aspektem je také možnost využívání budov po realizaci projektu místními šachisty, 
kteří se doposud scházejí v jednom z místních pohostinství, což vzhledem k účasti dětí 
v tomto klubu není vhodné. Areál TJ Slavia Píšť rovněž nevyhovuje osobám tělesně 
postiženým. 
Eventuelní přínos při realizaci projektu je zřejmý. Bylo by zkvalitněno zázemí pro 
sportovce, ale i ostatní obyvatele z obce a okolí, kteří sportovně – rekreační areál navštěvují, 
došlo by ke zvýšení bezpečnosti v areálu, ke sladění areálu s podmínkami legislativy ČR. 
Také by měl být rovněž usnadněn pohyb tělesně postižených osob v prostorách areálu, 
výrazně by byl vylepšen estetický dojem i pohodlí návštěvníků areálu. 
Projekt vyhovuje požadavkům ROP Moravskoslezsko. Díky jeho realizaci dojde 
k rekonstrukci a modernizace zázemí TJ Slavia Píšť. Vzhledem ke zkvalitnění volnočasových 
aktivit a využití volného času návštěvníky areálu dojde ke zvýšení kvality života 
a spokojenosti obyvatel žijících na venkově, rovněž také i k vylepšení náhledu na obec 
návštěvníky z okolí. V důsledku konstrukce střechy nad tribunou budou také zlepšeny 
podmínky pro návštěvníky při nepřízni počasí (vizualizace areálu po realizaci projektu 
přiložena v příloze č. 6). Díky všem těmto atributům budou naplněny cíle prioritní osy 4 – 
Rozvoj venkova. 
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V přípravné fázi projektu se obec Píšť zaměřila na návrh projektového záměru a na 
podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje, která by měla sloužit ke zpracování 
projektové žádosti. Následovalo zpracování projektové dokumentace. 
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Dalším krokem, který obec musela podniknout, bylo požádat stavební úřad v Hlučíně 
o vydání územního souhlasu. Poté byl vytvořen projektový tým, který se skládá ze čtyř členů. 
Každý v týmu má svou roli a odpovědnost za určitou oblast. Důležitou součástí přípravné fáze 
bylo rovněž zasedání rady obce. Na tomto zasedání byl schválen projektový záměr. 
Veliký důraz byl kladen na výběr zpracovatele projektové žádosti. Ten byl vybrán 
podle různých referencí, také podle zkušeností s projekty podobného typu atd. Důležitým 
aspektem přípravné fáze je i následná spolupráce a komunikace mezi všemi zúčastněnými, 
tedy mezi obcí Píšť, zpracovatelem žádosti, ale také poskytovatelem dotace, který poskytuje 
cenné poznatky při tvorbě žádosti. 
V této fázi byl také vypracován marketingový průzkum zaměřený komplexněji na 
obyvatele obce Píšť, více pak na návštěvníky areálu TJ Slavia Píšť. V neposlední řadě bylo 
nezbytné zaměřit se také na povinné přílohy, které jsou k žádosti o dotaci přikládány. 
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Realizační fáze projektu by v první fázi měla být zaměřena na realizaci výběrového 
řízení na dodavatele stavebních prací. Veškeré vybavení stávající budovy by mělo být 
přestěhováno do jiných, náhradních prostor. Důležitou součástí této fáze by měl být také 
podpis Smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Píšť a Úřadem Regionální rady regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko. 
Další výběrové řízení musí být vyhlášeno a realizováno také na výběr dodavatele na 
provedení a výkon stavebního dozoru. Jednou z nejdůležitějších položek realizační fáze 
projektu je samozřejmě samotné provádění stavebních prací v areálu TJ Slavia Píšť. 
Dále je podmínkou pro udělení dotace také zajištění publicity projektu. Toho by mělo 
být docíleno prostřednictvím desky informující o spoluúčasti na financování ze zdrojů 
Evropské unie, oznámení, které bude uvedeno na internetových stránkách obce, případně 
prezentace, která by měla být vysílána na obecní televizi. 
Žadatel se musí podílet na kontrole postupných prací na projektu, na plnění 
harmonogramu a na předkládání zpráv o postupu při pracích (monitoring). Průběžně by měl 
vyhotovovat žádosti o platbu, uvádět případné změny v projektu, účastnit se kontrol 
a projednávat veškerá úskalí realizace s poskytovatelem dotace (RR ROP Moravskoslezsko). 
Důležitým krokem k ukončení realizační fáze projektu by mělo být vydání 
kolaudačního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem v Hlučíně a předání stavby do 
užívání. Následovat by mělo stěhování vybavení zpět do budovy a celý objekt by následně 
měl být připraven k užívání. 
Na závěr by měla být vyhotovena závěrečná zpráva. 
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Mělo by dojít k počátku znovuvyužívání areálu TJ Slavia Píšť. Dále musí být 
předkládány monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu a jejím zajištění a o stálé publicitě 
projektu. Provoz a údržba areálu bude zajišťována partnerem projektu (uvedeno v partnerské 
smlouvě v příloze žádosti o dotaci), a to TJ Slavií Píšť. 
Projektový tým se skládá ze čtyř členů: 
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Předseda TJ 
Slavia Píšť 
Veškeré projekty TJ Slavia Píšť 
posledních let, INTERREG IIIA 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interní dokumentace obce Píšť 
Žadatelem projektu je obec Píšť, právní formou obec. Statutárním zástupcem je 
Mgr. František Jaroš, starosta obce. Obec se nachází v okresu Opava, v Moravskoslezském 
kraji. 
V této části žádosti předkládá žadatel své dosud nabyté zkušenosti z různých dotačních 
zdrojů. Obec Píšť doposud získala prostředky na tyto projekty: 
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1 681 MMR ČR 1 166 (69,4 %) 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interní dokumentace obce Píšť 
                                                 
9 Státní fond rozvoje bydlení České republiky 
10 Společný fond malých projektů 
11 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
12 Státní fond životního prostředí České republiky 
13 Ministerstvo vnitra České republiky 
14 Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 
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Partnerem projektu je TJ Slavia Píšť. Tato tělovýchovná jednota v posledních letech 
realizovala několik projektů, aby zkvalitnila celý areál. V letech 2000 – 2005 byla vystavěna 
nová sociální zařízení, zábrany, zábradlí apod. V letech 2007 – 2008 došlo v areálu 
k přestavbě sprch v šatnách mládeže. 
Obec Píšť a TJ Slavia Píšť spolupracují také na různých společenských a sportovně -  
společenských akcích. V areálu jsou pořádány dětské dny, karnevaly a podobné akce. 
Důležitým milníkem sportovního areálu byl rok 2004, kdy došlo ke kompletní 
rekonstrukci hrací plochy, k zavedení odvodnění a zavlažování pro sušší období. Tento 
projekt byl spolufinancován z ČMFS částkou 300 000 Kč, obec pak uhradila zbylou částku ve 
výši 1 200 000 Kč. 
Od roku 2006 spolupracuje TJ Slavia Píšť s anglickým klubem FC Liverpool Hope 
Park a také s polským klubem LKS Czarni Nowa Wies. 
TJ Slavia Píšť se bude podílet na všech fázích projektu díky předsedovi klubu 
Ing. Danielu Šebestíkovi. V přípravné fázi se podílí na vypracování projektového záměru a na 
podání žádosti stavebnímu úřadu o vydání územního souhlasu. 
V realizační fázi bude zodpovědný za přestěhování vybavení TJ Slavia Píšť do 
náhradních prostor, za zajištění dokladů, za výběr dodavatele stavebních prací i stavebního 
dozoru, bude také zajišťovat publicitu projektu. Také zajistí přestěhování vybavení zpět do 
nových prostor. 
V provozní fázi projektu bude TJ Slavia Píšť (zastoupená Ing. Šebestíkem) 
zodpovědná za provoz a údržbu projektu a jeho udržitelnost. 
Harmonogram projektu přesně popisuje, kdy budou vykonány různorodé činnosti 
s projektem související. 
Konkrétně u rekonstrukce areálu TJ Slavia Píšť jsou to tyto činnosti (v tabulce jsem uvedl 
pouze nejvýznamnější činnosti): 
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Podpora de-minimis byla využita v roce 2007 během rekonstrukce sportovně – 
rekreačního areálu a modernizace koupaliště s minigolfem v Píšti. Obci Píšť bylo touto 
formou poskytnuto 300 000 Kč. 
Na projekt „Rekonstrukce budovy technického zázemí a šaten včetně rozšíření objektu 
s novým použitím pro oddílovou činnost TJ Slavia Píšť“ bylo využito podpory 
z Moravskoslezského kraje. Podpora byla využita na vypracování projektové dokumentace. 
Podpora byla poskytnuta ve výši 50 % prostředků na zmíněnou dokumentaci. 
V této části žádosti jsou uváděny informace o ploše, která je projektem ovlivněna 
(V tabulce jsou uvedeny pouze plochy ovlivněné konkrétně při projektu rekonstrukce 
a rozšíření objektu TJ Slavia Píšť). 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interní dokumentace obce Píšť 
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V rozpočtové části dokumentace jsou stanoveny prostředky nutné k realizaci celého 
projektu. Za způsobilé výdaje jsou označovány položky, které mohou být částečně hrazeny 
z fondů Evropské unie, nezpůsobilé jsou pak ty, které musí být pokryty z vlastních zdrojů 
žadatele. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě interní dokumentace obce Píšť 
Celkové výdaje na projekt byly předběžně stanoveny na 9 995 693 Kč. Největší část 
těchto prostředků by měla být pokryta z rozpočtu ROP Moravskoslezsko, a to částkou 
8 461 174 Kč (92,5 % celkových způsobilých výdajů projektu). Z tohoto podílu by plných 
7 775 133 Kč (85 %) měly představovat prostředky plynoucí z Evropské unie, zbylých 7,5 % 
z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. 
Zbývajících 686 041 Kč (7,5 %) by mělo být podle principu adicionality 
(doplňkovosti) hrazeno z prostředků žadatele, tedy rozpočtu obce Píšť. Nezpůsobilé výdaje 
projektu (848 477 Kč) budou rovněž pokryty z vlastních zdrojů žadatele, obce Píšť 
(v rozpočtu obce pro rok 2010, který je uveden v příloze č. 7, je znázorněna finanční rezerva, 
která má být využita právě na realizaci projektu). 
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Finanční plán žádosti o dotaci specifikuje, kdy budou předloženy žádosti o platbu 
z prostředků RR regionu soudržnosti Moravskoslezsko a v jaké výši. U areálu TJ Slavia Píšť 
měla být první žádost o platbu podána 28. 2. 2010, požadována částka činila 5 181 753 Kč. 
Druhá splátka by měla činit zbylých 3 279 421 Kč a o její platbu by mělo být žádáno na konci 
srpna 2010. 
V současné době mohou příjemci dotace využít také možnosti „modifikované platby“. 
Tento způsob platby znamená, že příjemce dotace nemusí platit prvotně dodavatelské faktury 
ze svých finančních zdrojů, a až následně mu budou poskytnuty prostředky z Regionální rady, 
ale může prostřednictvím předložené dokumentace žádat Regionální radu o úhradu 
neproplacených faktur dodavatelům. Tato možnost by také měla být využita při platbách obce 
Píšť. 
Název prioritního tématu pro účely projektu „Rekonstrukce budovy technického 
zázemí a šaten včetně rozšíření objektu s novým použitím pro oddílovou činnost TJ Slavia 
Píšť“ je Rozvoj kulturní infrastruktury. 
Na stavební práce projektu rekonstrukce budovy technického zázemí TJ Slavia Píšť je 
plánováno výběrové řízení dle metodických pokynů ÚRR k veřejným zakázkám a zákona 
o veřejných zakázkách. Předpokládaná hodnota prací bez DPH činí 7 443 791 Kč. 
V této části žádosti o dotaci musí být doloženo, že projekt nemá záporný vliv jak na 
udržitelný rozvoj, tak i na rovné příležitosti. 
U projektu TJ Slavia Píšť bude realizace projektu probíhat v souladu s životním 
prostředím a nebude negativně ovlivněn jak udržitelný rozvoj, tak ani rovné příležitosti. 
V části žádosti zabývající se udržitelným rozvojem je pozornost soustředěna na 
kvantifikovatelná a nekvantifikovatelná kritéria. Kvantifikovatelnými (měřitelnými) 
environmentálními kritérii jsou například možnost snížení emisí znečišťujících látek, zvýšení 
rozlohy zelených ploch, využití brownfields a podobně (vždy uvedeno s číselnou hodnotou 
veličiny, která bude díky realizaci projektu pozitivně upravena). 
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Mezi nekvantifikovatelná (neměřitelná) environmentální kritéria se řadí kupříkladu 
možnost omezení spotřeby nerostných surovin, snížení zatížení transitní dopravou, vzdělávání 
a osvěta obyvatelstva a mnohé další. 
 
V žádosti je rovněž zmiňováno, jak projekt ovlivní ostatní spoluobčany, například ty 
se sníženou pohybovou schopností, občany v pokročilejším věku, možnost vzdělávání 
znevýhodněným skupinám a podobně. 
Rekonstrukcí budovy technického zázemí a šaten včetně rozšíření objektu s novým 
použitím pro oddílovou činnost TJ Slavia Píšť by mělo dojít ke zkvalitnění služeb pro občany 
se sníženou mobilitou (bezbariérové WC) a také pro starší občany (tribuna k sezení). 
Publicita projektu bude zajištěna vyhotovením pamětní desky, která bude občany 
upozorňovat na spolufinancování z finančních zdrojů Evropské unie. Rovněž bude probíhat 
prezentace na místní kabelové televizi a informace o projektu budou také umístěny na 
internetových stránkách obce. 
Přílohy jsou nezbytnou součástí žádosti o dotaci. Je v nich upřesněno 
a konkretizováno mnoho informací, které přímo v žádosti uvedeny nejsou. Veškeré přílohy, 
které byly uvedeny v žádosti o dotaci, jsou přiloženy v příloze č. 8. 
Nejobsáhlejší přílohy projektu jsou přílohy č. 1 Dokument pro finanční a ekonomické 
hodnocení projektu a příloha č. 5 Výběr z dokumentace ke stavebnímu povolení staveb, 
terénních úprav, zařízení a udržovacích prací. V příloze č. 1 žádosti o dotaci je projekt 
detailně popsán, tato příloha obsahuje i marketingovou analýzu a v návaznosti i marketingový 
mix nebo je v ní také zahrnut finanční plán či fotodokumentace areálu. Projekt by měl být 
spolufinancován z překlenovacího úvěru, o který obec zažádala, a z finančních prostředků 
ROP Moravskoslezsko. Příloha č. 5 žádosti o dotaci obsahuje stavební dokumentaci 
o projektu, dokumenty o vlastnictví pozemku nebo povolení stavebního úřadu. 
Další přílohy jsou menšího rozsahu a zahrnují smlouvy, ujednání a mnohé další 
dokumenty. 
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Harmonogram projektu poskytuje přesné informace o průběhu prací na projektu, od 
přípravné, přes realizační, až k provozní fázi projektu, to vše jasně upraveno v přehledné 
tabulce. 
V čestném prohlášení žadatel (obec Píšť) deklaruje, že nemá žádné závazky vůči 
orgánům státní správy, že na jeho majetek nebyl v posledních třech letech vyhlášen konkurs 
nebo že proti němu nebylo vedeno trestní stíhání. Také oznamuje, že má dostatek prostředků 
na spolufinancování projektu, nebude ohrožena realizace ani udržitelnost projektu, projekt 
bude v souladu s životním prostředím, nebude mít negativní vliv na horizontální témata a je 
plně v souladu s platnou legislativou. Žadatel potvrzuje, že údaje k podpoře de – minimis jsou 
pravdivé, elektronická podoba dokumentů je shodná s originálem a že respektuje pravidla 
vyplývající z dokumentů ROP. 
 
Pokud se potenciální žadatel rozhodne, že se pokusí získat dotaci z fondů Evropské 
unie, musí si uvědomit, že podání žádosti o dotaci, která by měla šanci na úspěch, je 
dlouhodobým a náročným procesem. Její vypracování skýtá velké množství nástrah, kterým je 
nezbytné se vyhnout. 
Už v přípravné fázi by měl žadatel pečlivě prostudovat veškerou dokumentaci. Zjistí, 
co vše žádost o dotaci z prostředků Evropské unie obnáší. Při pečlivém prostudování žadatel 
může zjistit, že by požadavkům nezbytným pro získání dotace v žádném případě nemohl 
vyhovět a od varianty vypracování žádosti může včas odstoupit. 
Při realizaci projektu musí být dodržovány právní normy České republiky i Evropské 
unie. Musí být vedeno analytické účetnictví, uchovávána veškerá dokumentace, vyhlašována 
výběrová řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Důležité je také propagovat Evropskou 
unii jako jednoho z partnerů projektu. 
Následuje proces monitorování. Ten trvá dle typu programu tři až pět let. 
Už při prvotním zkoumání žádosti se klade důraz na dodržení formální stránky 
žádosti. Ve výzvě (dokument, který vyzývá k podání projektové žádosti a konkretizuje 
požadavky na její formu) jsou jasně stanoveny pokyny, které je nezbytně nutné dodržet. 
Žadatelé, kteří pečlivě výzvu a dokumenty s podáním žádosti související nenastudují, častěji 
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chybují kupříkladu v počtu vyhotovených kopií žádosti a příloh. Také se vyskytují žádosti, 
které neobsahují všechny povinné přílohy (v takovém případě je žadatel vyzván k jejich 
doplnění). Všechny přílohy, u kterých je to vyžadováno, musí být podepsány statutárním 
orgánem nebo jeho zástupcem (nutné doložit). 
Musí být rovněž přiloženy originály dokumentace, případně se může stát, že žadatel 
předkládá přílohy, které nejsou v seznamu. Na CD mohou chybět některé přílohy, které na 
něm musí být uloženy. 
Také dochází k situacím, kdy jsou všechny přílohy špatně označeny. Doporučuje se 
číslovat povinné přílohy striktně dle seznamu uvedeného ve výzvě, nepovinné přílohy 
nečíslovat, případně použít jiný druh označení (např. pomocí velkých písmen). 
Dále se klade důraz na to, aby projekt byl zaměřen přesně na tu kterou oblast podpory. 
Není možné, aby žádost ve své podobě zasahovala do dvou různých oblastí podpory, musí 
proto být vyprofilována pouze pro jednu z nich. 
Také je kontrolováno, zda je projekt v souladu s cíli podpory a s cíli konkrétní oblasti 
podpory, které jsou v dokumentech vždy stanoveny. 
Důležité je také celou žádost před vytisknutím finální verze dobře přečíst, následné 
vpisovaní ručně není povoleno. Pokud žadatel žádost před odevzdáním pečlivě nezkontroluje, 
jsou častou chybou chybějící nebo naopak přebývající listy povinných příloh. Také se může 
stát, že vytisknutá žádost neodpovídá poslední uložené verzi v programu Benefit 7. Takováto 
žádost je vyřazena, není možné ji načíst do interního systému. Celá žádost musí být při 
odevzdání svázána, volně vložené listy nejsou přípustné. 
Častou chybou je také chybně stanovené datum zahájení, případně i ukončení 
projektu. Všechny tyto pojmy jsou přesně definovány ve výzvě a nemělo by tedy docházet 
k jejich chybnému označení. Výjimkou mohou být dlouhodobé a komplexní projekty, které 
není možné omezovat datem začátku. Takovéto projekty jsou omezeny pouze velikostí 
způsobilých výdajů a také podmínkou, že nesmí být ukončeny před podáním žádosti. 
Důraz je také kladen na výše zmíněné splnění podmínky způsobilých výdajů 
(konkrétně u výzvy, z nichž o dotaci na rekonstrukci sportovního areálu TJ Slavia Píšť žádala 
obec Píšť, byly způsobilé výdaje stanoveny na minimálně 1 milion Kč). Při možném přesunu 
některých položek ze způsobilých do nezpůsobilých výdajů se může stát, že způsobilé výdaje 
nejsou ve stanovené normě a projekt je vyřazen z dalšího hodnocení. 
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Kontrola se také zaměřuje na to, zda je žadatel oprávněn podporu z programu přijímat. 
Tuto informaci lze také získat z dostupných dokumentů souvisejících s konkrétní oblastí 
podpory. 
Častou chybu, která se v žádostech vyskytuje, je také položka pojednávající 
o partnerech projektu. Měla by být uvedena jasně a zřetelně konkrétní spoluúčast partnera 
projektu. 
Může se také stát, že cílová skupina, která je v žádosti uvedena, neodpovídá 
požadavkům na cílovou skupinu, která je stanovena ve výzvě. 
V neposlední řadě se chyby vyskytují i v nevhodně zvolených indikátorech. Indikátory 
nejsou buď zvoleny vůbec, pokud zvoleny jsou, mohou být chybně kvantifikovány 
(vyčísleny). 
Důraz se také klade na přesné stanovení a vymezení vlivu na horizontální témata. 
V žádostech nebylo výjimkou, že tato kritéria nejsou konkretizována vůbec, případně z nich 
není možné jasně stanovit, zda projekt nemá negativní vliv na tato kritéria. 
V případě nevyhovění jakékoli z této podmínek je projekt vyřazen z dalšího řízení. 
Velice často se ve všech přílohách opakuje, že dokumenty, u nichž je to vyžadováno, 
nejsou podepsány statutárním zástupcem. 
Příloha Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu bývá jednou 
z nejrozsáhlejších příloh žádosti. Provádí se v ní marketingový výzkum, uvádí se management 
projektu. Častou chybou je nekvalitně vypracovaná marketingová analýza, také se může stát, 
že není vypracována, případně není dostatečně popsána nulová varianta. Žadatel by měl 
postupovat dle dokumentů vydaných Regionálních radou, aby předešel zbytečným chybám 
v žádosti. 
U přílohy Doklady o právní subjektivitě žadatele se stává, že chybí výpis z registru 
ekonomických subjektů. 
Příloha Územní rozhodnutí s nabytím právní moci neobsahuje dokument o nabytí 
právní moci, případně ještě nebyla nabyta právní moc. 
U stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci může nastat stejný problém 
jako v předešlém případě. Není doloženo nabytí právní moci ke stavebnímu povolení, důležité 
je také správně v projektu označovat zamýšlený projekt. Pokud je předmětem projektu 
rekonstrukce a v dokumentaci se vyskytuje slovo oprava, jedná se o nedostatek. Proto je nutné 
dbát na správnou terminologii. 
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Příloha Podrobný položkový rozpočet projektu také někdy nedosahuje potřebných 
kvalit. Žadatelé v některých případech do způsobilých výdajů zahrnují i rezervu, problémem 
je také neuvedení jednotkových cen. Do způsobilých výdajů jsou také často zahrnuty opravy, 
které ale dotovány z dotace být nemohou. Častou chybou je také to, že žadatel uvede jen 
celkovou sumu některé z položek a dále ji již konkrétněji nerozvádí. Také se stává, že chybí 
kvalitnější rozvedení nezpůsobilých výdajů. 
Je také velmi důležité předložit všechny dokumenty, které jsou požadovány u dokladů 
o prokázání vlastnických vztahů. Tato příloha musí bezpodmínečně obsahovat všechny listy 
vlastnictví. Také musí přesně objasněno, na jakých nemovitostech bude projekt realizován. 
U katastrální mapy je nezbytné přesně vyznačit místo, nejlépe barevně, kde bude projekt 
uskutečněn. Také katastrální mapa, která je přiložena, nemůže být pouze kopií, ale musí být 
úředně ověřena katastrálním úřadem. 
Kontrola čerpání dotací je prováděna různými orgány, a to pracovníky těchto institucí: 
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Po získání všech informací, které jsem získal prostřednictvím studia projektové 
žádosti spolu se všemi povinnými přílohami žádosti a také zkoumáním veškerých podkladů 
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, které velice úzce souvisí 
s hodnocením a schvalováním žádostí o dotaci, jsem se zabýval možnými nedostatky žádosti 
o dotaci projektu „Rekonstrukce budovy technického zázemí a šaten včetně rozšíření objektu 
s novým použitím pro oddílovou činnost TJ Slavia Píšť“. Zaměřil jsem se na chyby, které se 
v projektových žádostech nejčastěji vyskytují, a je tedy nevyhnutelné se jich vyvarovat. 
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V první fázi hodnocení jsem se zabýval formálními nedostatky žádosti. Přílohy 
zmíněného projektu byly číslovány přesně podle seznamu uvedeného ve výzvě a podepsány 
starostou obce, tedy statutárním zástupcem žadatele. Počet příloh odpovídal předepsanému 
množství, neshledal jsem tedy žádnou závažnou chybu, co se formálních náležitostí týče. 
Následně jsem se zaměřil na kontrolu přijatelnosti projektu. Nejprve jsem se zabýval 
oblastí podpory, ze které je dotace požadována. Žádost je dle mého názoru vytvořena přesně 
na konkrétní oblast podpory rozvoje venkova a splňuje cíle, které jsou ve výzvě deklarovány. 
Výzva byla zaměřena na zlepšení prostředí venkovských obcí, také na budování 
a modernizování vybavení pro spolkovou činnost. Podporovala množství projektů, mezi nimiž 
byly uvedeny i výstavby a rekonstrukce budov pro sportovní a spolkovou činnost, zaměřenou 
na širší veřejnost, čemuž podaná žádost obce Píšť přesně vyhovuje. 
Při kontrole žádosti v elektronické podobě (program Benefit 7) a kopii, jež je uložena 
na obecním úřadě, jsem nedospěl k žádným, ani drobným rozdílům, obě žádosti jsou podle 
mého názoru totožné, tedy splňují požadavky na udělení dotace. Žádost byla rovněž svázána 
kroužkovou vazbou a nevyskytují se v ní žádné volně přiložené listy. 
Zajímal jsem se také o splnění podmínky hranice způsobilých výdajů. U výzvy 4.1 -
 03 (Rozvoj venkova) byly minimální způsobilé výdaje stanoveny na 1 milion Kč, maximální 
možná velikost dotace na projekt pak byla určena na částku 50 milionů Kč. Tuto podmínku 
žádost obce Píšť beze zbytku splňuje, způsobilé výdaje byly stanoveny na více než 9 milionů 
Kč. 
Ve výzvě je také dáno, kdo může o podporu žádat. Mimo dobrovolné svazky obcí, 
neziskové organizace, zájmová sdružení a soukromé školy v obcích od 500 – 5 000 obyvatel 
jsou možným žadatelem také obce a města s počtem obyvatel od 500 do 5 000, což obec Píšť 
se svými přibližně 2 100 obyvateli splňuje. 
V projektové žádosti musí být také uveden partner projektu. Jeho spoluúčast je 
doložena partnerskou smlouvou (v žádosti obce Píšť je partnerem TJ Slavia Píšť, smlouva 
přiložena v příloze žádosti o dotaci Doklad o partnerství). 
Projekt areálu TJ Slavia Píšť je zaměřen na zkvalitnění podmínek všech obyvatel. 
V důsledku vybudování bezbariérového přístupu usnadní pohyb v areálu tělesně postiženým, 
vybudováním sedaček a kryté tribuny se zlepší podmínky všech návštěvníků areálu. 
V žádosti musí být také stanoveny indikátory a jejich hodnoty. V žádosti na 
rekonstrukci areálu TJ Slavia Píšť jsou indikátory správně určeny i kvantifikovány (viz str. 42 
diplomové práce). 
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Drobný nedostatek, na který jsem narazil, je podle mého názoru nedostatečně 
konkretizovaná část žádosti, v které se pojednává o horizontálních tématech. Z mého pohledu 
nebylo možné jasně stanovit, jaký vliv by eventuelní realizace projektu měla na udržitelný 
rozvoj. 
Abych si mohl utvořit komplexní názor na žádost obce Píšť z hlediska možných 
nedostatků, věnoval jsem se také porovnání nejčastějších chyb příloh žádostí o dotaci 
s přílohami žádosti obce Píšť. 
Příloha č. 1 Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení subjektu byla 
vypracována společností HRAT, s.r.o. Podle mého názoru je vcelku kvalitní, je v ní proveden 
marketingový průzkum, jeho výsledky jsou přehledně a barevně zvýrazněny. Je v ní popsána 
také nulová varianta, tedy jaká by byla situace při ponechání areálu v současném stavu. 
V přehledné tabulce je popsán finanční plán projektu. 
U všech příloh, kterými jsem se zabýval, je dokumentace, pokud je to u přílohy 
vyžadováno, podepsána statutárním zástupcem žadatele. U příloh, kde je nezbytně nutné 
doložit dokumentaci (smlouvy, rozhodnutí o nabytí právní moci, ověřená kopie z katastru 
a podobně), jsem v tomto směru neshledal žádné nedostatky. 
Drobné vady lze nalézt v tom, že dokumentace a přílohy mají obsahové nesrovnalosti.  
Žadatel si také musí dávat velký pozor na terminologii, kterou používá. V žádosti 
o dotaci obce Píšť jsem nenašel žádnou chybu, projekt je správně označován jako 
rekonstrukce, případně modernizace, nevyskytují se slova údržba či oprava, která jsou 
považována za neadekvátní a jejichž případné financování by muselo být zahrnuto do 
nezpůsobilých výdajů projektu. 
Významnou chybou je také nerozvedení některé z položek rozpočtu. V případě 
žadatele obce Píšť jsou položky v rozpočtu uvedeny přehledně, rozvedeny i do podrobnějších 
údajů. Ve způsobilých výdajích není rezerva zahrnuta. Nezpůsobilé výdaje jsou v rozpočtu 
projektu správně rozvedeny do konkrétních položek. 
V přílohách musí být také vyjasněno, na jaké konkrétní nemovitosti bude projekt 
realizován. V žádosti, kterou jsem se zabýval, je přesně uvedena parcela, na které dojde 
k uskutečnění projektu, a to parcela 854/2 a 854/3 katastrálního území obce Píšť. Přiložená 
katastrální mapa je ověřenou kopií, tedy ani v tomto směru jsem nenašel žádné pochybení. 
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Hodnotící tabulka je prostředkem Úřadu Regionální rady ke komplexnímu zhodnocení 
žádosti o dotaci. Pomocí odlišných ukazatelů je žádost bodově ohodnocena 0 – 100 body, 
z čehož se následně vychází při rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení dotace na ten který 
projekt. Podpořeny jsou ty projekty, jejichž ohodnocení je 60 a více bodů. U všech žádostí 
o dotaci spadajících do prioritní osy 4 – Rozvoj venkova, tedy i u žádosti modernizace 
sportovně – rekreačního areálu TJ Slavia Píšť, jsou hodnoceny následující ukazatele: 
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• Aktivity projektu a harmonogram 
• Rozpočet 
• Zdůvodnění řešení projektu – varianty a technické a technologické postupy 
• Přiměřenost výdajů projektu 
• Veřejné zakázky 
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• Marketingová kvalita 
• Finanční plán 
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• Zaměření projektu z hlediska naplňování indikátorů ROP MS 
• Zaměření projektu z hlediska přidané hodnoty a naplňování prioritních 
oblastí 
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15 Hodnotící tabulka pro projekty do 10 mil. Kč k výzvě č. 4.1 – 03, která byla vypracována Regionální radou 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Dostupné na World Wide Web: http://www.rr-
moravskoslezsko.cz/file/1547/. 
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5 Shrnutí výsledků šetření, náměty, doporučení 
V dnešní době se sport prosazuje více a více do popředí obecného zájmu obyvatelstva. 
Stává se prostředkem k odreagování, relaxaci, místem střetávání přátel, možností 
k navazování nových kontaktů a podobně. 
Výrazný nárůst sportovců je patrný v oblasti sportu rekreačního. Mimo aktivních 
sportovců láká sport také většinu veřejnosti – přes fanoušky, novináře, až po podnikatele, 
kteří v něm vidí obchodní potenciál. Patrná je i snaha veřejných institucí podporovat sport ze 
svých prostředků. Obec Píšť není v tomto směru výjimkou, vždyť v posledních letech bylo za 
jejího přispění realizováno několik významných projektů, jejichž celková hodnota je v řádech 
milionů Kč. 
V práci jsem se zaměřil na jeden z nejaktuálnějších projektů, a to projekt 
„Rekonstrukce technického zázemí a šaten včetně rozšíření objektu s novým využitím pro 
oddílovou činnost TJ Slavia Píšť“. Tento projekt by měl být realizován v následujících 
měsících. Na financování by se měla podílet obec Píšť, zbylé prostředky by na základě 
vypracované žádosti měly být poskytnuty z fondů Evropské unie. 
V praktické části jsem se také snažil popsat žádost o dotaci z prostředků Evropské 
unie. Žádost tohoto typu je rozsahově velice obsáhlá, aby byla úspěšná, musí rovněž 
obsahovat množství povinných příloh. V žádosti o dotaci z fondů Evropské unie je 
deklarováno mnoho informací. Žadatelem je označena obec Píšť. V žádosti je popsán projekt, 
od přípravné, přes realizační až po provozní fázi. Je sestaven čtyřčlenný tým, který si rozdělil 
jednotlivé úkoly pro sestavení žádosti. Žádost také obsahuje předešlé zkušenosti žadatele 
s projekty podobného typu (Dům s pečovatelskou službou, Rekultivace skládky Píšť nebo 
Rekonstrukce provozní budovy a technického zázemí obecního koupaliště v Píšti). V žádosti 
je také upřesněn partner projektu, jímž je TJ Slavia Píšť. 
Následuje harmonogram projektu s přesným časovým vymezením jednotlivých prací. 
Nezbytné je v žádostech podobného typu také uvedení hodnot indikátorů, tedy stanovení 
plochy, která bude projektem ovlivněna. Žádost dále obsahuje finanční plán projektu. 
Rozpočet byl stanoven na částku 9 995 693,49 Kč. V žádosti jsou upřesněny způsobilé 
a nezpůsobilé výdaje. Obec Píšť bude financovat veškeré nezpůsobilé výdaje, tedy částku 
848 477,65 Kč a také 7,5 % výdajů způsobilých, částku 686 041 Kč. Zbylých 92,5 % bude 
hrazeno z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to 
částkou 8 461 174 Kč. 
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V žádosti je také kladen důraz na horizontální témata, což je u projektu splněno. 
Publicita projektu bude zajištěna velkým transparentem, který bude zavěšen u vstupu do 
areálu. 
Žádost obsahuje několik příloh. Seznam všech povinných příloh pro prioritní osu 4.1 
Rozvoj venkova je uveden v příloze č. 8. Na závěr žádosti je přiloženo čestné prohlášení obce 
Píšť, kde žadatel prohlašuje, že nemá závazky vůči orgánům státní správy, že na jeho majetek 
nebyl v posledních třech letech vyhlášen konkurs nebo že proti němu nebylo vedeno trestní 
stíhání. Také deklaruje, že má dostatek finančních prostředků na spolufinancování projektu, 
a že nebude ohrožena realizace ani udržitelnost projektu. Projekt bude v souladu s životním 
prostředím, nebude mít negativní vliv na horizontální témata a je plně v souladu s platnou 
legislativou.  
V další části práce jsem se zabýval problematikou schvalování žádostí o dotaci. Tento 
proces je velice náročný. Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, která se 
touto oblastí zabývá, uvádí veškeré podstatné informace pro kvalitní zpracování žádosti a tedy 
i její následné schválení ve svých dokumentech, jako je příručka pro žadatele nebo výzva pro 
tu kterou oblast podpory. Díky konzultacím se zaměstnancem Regionální rady a analýze 
zmíněných dokumentů jsem se snažil zachytit nejčastější nedostatky, jež se u žádostí objevují. 
Tyto nedostatky mohou být odhaleny při kontrole formálních náležitostí, při které 
dochází často k nedostatkům v počtu kopií žádosti, případně příloh. Stává se, že žádosti 
neobsahují všechny povinné přílohy. Přílohy, u nichž je tak stanoveno, musí být podepsány 
statutárním zástupcem žadatele. Důraz je také kladen na přesné číslování povinných příloh, 
v čemž také dělají někteří ze žadatelů chyby. 
U žádostí o dotaci se kontroluje také přijatelnost projektu, při čemž se hodnotí, zda 
projekt, jehož realizace má být fondy Evropské unie podpořena, je v souladu s cíli podpory. 
Také není povoleno jakkoli vpisovat do již vytisknuté žádosti. Žádost musí být svázána, volné 
listy se v žádosti nemohou vyskytovat. Velice se také přihlíží ke splnění podmínky 
způsobilých výdajů, jejichž výše je ve výzvě stanovena. V žádosti musí být upřesněn partner 
projektu, musí být kvalitně zhodnoceny indikátory, projekt nesmí mít negativní vliv na 
horizontální témata (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti). Častou chybou je také neshoda 
cílové skupiny občanů v žádosti o dotaci a ve výzvě. 
Velké nedostatky lze také odhalit při kontrole povinných příloh. Častou chybou, která 
se vyskytuje, je například nevypracování nulové varianty (jaká by byla situace, kdyby se 
projekt nerealizoval), určité nedostatky lze nalézt ve vypracované marketingové analýze, 
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případně ve finančním plánu. Všechny přílohy, u nichž je to žádáno, musí být také podepsány 
statutárním zástupcem žadatele. V přílohách, jež se týkají stavebního povolení, není často 
doloženo nabytí právní moci ke stavebnímu povolení, u dokumentů zabývajících se 
vlastnickými vztahy musí být bezpodmínečně doloženy všechny listy týkající se vlastnictví. 
V podrobném položkovém rozpočtu se vyskytují chyby například v neuvedení 
jednotkových cen, případně některé z položek, u nichž je to vyžadováno, nejsou dále 
rozvedeny. 
Jako poslední bod praktické části jsem si stanovil subjektivně zhodnotit žádost obce 
Píšť „Rekonstrukce technického zázemí a šaten včetně rozšíření objektu s novým využitím 
pro oddílovou činnost TJ Slavia Píšť“ z hlediska nejčastějších chyb vyskytujících se 
v žádostech podobného typu. Po pečlivém prostudování všech dokumentů, týkajících se jak 
žádosti, tak i dokumentace Regionální rady, jsem dospěl k závěru, že z mého pohledu je 
žádost vypracovaná kvalitativně na velmi dobré úrovni a nenašel jsem v ní krom několika 
menších nedostatků závažnější pochybení. 
Financování sportovišť v obci dosáhlo v posledních letech obrovského pokroku. Obec 
Píšť se snaží využívat veškerých dostupných prostředků k tomu, aby výkonnostní a rekreační 
sport, jenž je v obci provozován, byl v důsledku neustálého zkvalitňování a modernizování 
sportovišť na co nejvyšší úrovni. 
Projekt „Rekonstrukce technického zázemí a šaten včetně rozšíření objektu s novým 
využitím pro oddílovou činnost TJ Slavia Píšť“ se obec pokouší financovat krom svých 
finančních prostředků i z fondů Evropské unie, což je podle mě velice správný krok. Je to 
cesta, kterou by se obec měla ubírat i nadále. I když je vypracování žádosti o podobnou 
finanční pomoc dlouhodobou a strastiplnou záležitostí, může přinést pozitivní výsledky. 
Doporučil bych tedy obci Píšť, aby se i nadále pokoušela získávat finanční prostředky 
z veřejných rozpočtů a tedy i z Evropské unie a byla ve zpracování žádosti stále tak pečlivá 
a přesná, aby v ní nebylo možné, alespoň z mého pohledu, naleznout téměř žádné chyby, jako 
tomu bylo u žádosti, kterou jsem se v práci zabýval. 
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6 Závěr 
Cílem práce bylo stanovit postup financování rekonstrukce sportovního areálu, 
následně určit nedostatky, které se mohou vyskytnout v případě, že jedním z poskytovatelů 
prostředků je Evropská unie, o jejíž finanční pomoc bylo prostřednictvím žádosti o dotaci 
požádáno. Dalším cílem bylo také subjektivně zhodnotit kvalitu žádosti o dotaci projektu 
rekonstrukce a modernizace sportovního areálu TJ Slavia Píšť. 
Financování projektu by mělo být zajištěno ze dvou zdrojů, a to z prostředků obce 
Píšť, která by měla uhradit veškeré nezpůsobilé výdaje 848 477,65 Kč a také část způsobilých 
výdajů v hodnotě 686 041 Kč (7,5 % způsobilých výdajů). Zbylá část způsobilých výdajů, 
tedy částka 8 461 174 Kč, by měla být uhrazena z prostředku ROP Moravskoslezsko. 
Aby vůbec mohla obec reálně pomýšlet na finanční pomoc Evropské unie, musela 
vypracovat žádost o dotaci z jejich dotačních fondů. V další části práce jsem se proto zaměřil 
na tuto žádost a na její případné nedostatky, protože bez jejího kvalitního vyhotovení 
a následného schválení by projekt v blízké budoucnosti nemohl být v žádném případě 
realizován. 
Analýzou dokumentace Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
a rozhovorem s jejím zástupcem jsem získal další cenné informace o možných chybách, 
případně nedostatcích žádostí o dotaci z Evropské unie. Tyto informace jsem porovnal 
s žádostí obce Píšť a dospěl jsem k závěru, že žádost je velice dobře zpracována a dle mého 
názoru tedy i vhodná pro schválení a tím pádem i udělení dotace Regionální radou, která je 
pro realizaci projektu z finančního hlediska naprosto nezbytná. 
Diplomová práce by měla sloužit obci Píšť, pokud se bude pokoušet 
o spolufinancování některého ze svých dalších projektů z prostředků Evropské unie. Může 
v ní naleznout množství informací o případných nedostatcích, kterých je nutné se vyvarovat. 
Práce by také mohla sloužit jiným obcím, které by se chtěly pokoušet o realizaci podobného 
projektu, jako předloha pro kvalitní zpracování žádosti o dotaci, která by v konečném 
důsledku měla být jedním z hlavních zdrojů financování.  
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Seznam zkratek 
ČMFS   Českomoravský fotbalový svaz 
DPH   Daň z přidané hodnoty 
ERDF   Evropský fond pro regionální rozvoj 
ESF   Evropský sociální fond 
FC   Fotbalový klub 
GŘ HZS ČR  Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 
ha   hektar 
HDP   Hrubý domácí produkt 
HNP   Hrubý národní produkt 
HSS   Hospodářská a sociální soudržnost 
IPRM   Integrovaný plán rozvoje měst 
MHD   Městská hromadná doprava 
MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
MS kraj  Moravskoslezský kraj 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 
NRP   Národní rozvojový plán 
NSRR   Národní strategický referenční rámec 
ROP   Regionální operační program 
RR   Regionální rada 
SF EU   Strukturální fondy Evropské unie 
SFMP   Společný fond malých projektů 
SFRB ČR  Státní fond rozvoje bydlení České republiky 
SFŽP ČR  Státní fond životního prostředí České republiky 
SOZS   Strategické obecné zásady společenství 
TJ   Tělovýchovná jednota 
ÚRR   Úřad regionální rady 
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